



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
(РОССТАТ)**

3 марта 2017 г.

**П Р И К А З**

№ 159

Москва

**Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и  
обработки итогов Выборочного наблюдения репродуктивных  
планов населения на 2017 год**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» в части проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017 году и Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый календарный план подготовки, проведения, автоматизированной обработки и публикации итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017 год.

2. Управлению статистики населения и здравоохранения (С.Ю. Никитина), Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), Управлению информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков), Финансово-экономического управлению (И.А. Евдокимова), руководителям территориальных органов Федеральной службы государственной статистики принять Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017 год к руководству и исполнению.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.К. Оксенойта.

Руководитель



А.Е. Суринов

**УТВЕРЖДЕН**  
приказом Росстата  
от 03.03.2017 г. № 159

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения  
репродуктивных планов населения в 2017 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
<b>1.</b>	<b>Организационное обеспечение</b>		
1.1.	Подготовка приказов Росстата:		
1.1.1.	об утверждении инструментария Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (вопросников и указаний по их заполнению, инструктивных материалов)	май 2017 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
1.1.2.	об утверждении основных методологических и организационных положений Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	июнь 2017 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление информационных ресурсов и технологий
1.1.3.	Об организации работы лиц, привлекаемых в 2017 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	апрель 2017 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление статистики населения и здравоохранения Управление информационных ресурсов и технологий
<b>2.</b>	<b>Финансовое и материально-техническое обеспечение</b>		
2.1.	Актуализация сметы по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения по России и территориальным органам Росстата	в течение 2017 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление информационных ресурсов и технологий
2.2.	Доведение лимитов бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата и писем, регламентирующих расходование средств по направлениям расходов	в течение 2017 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление информационных ресурсов и технологий Финансово-экономическое управление
2.3.	Представление информации об исполнении сметы по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения заместителю руководителя Росстата Г.К. Оксенойту	до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление информационных ресурсов и технологий <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Информация представляется в Управление организации проведения переписей и сплошных обследований по форме в соответствии с п.3.1 Приказа Росстата от 24.02.2015 № 66

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
2.4.	Размещение заказа и проведение аукциона в электронной форме на поставку в территориальные органы Росстата продукции для фиксации данных с нанесением логотипа Федеральной службы государственной статистики для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	февраль-март 2017 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований, Управление статистики населения и здравоохранения Финансово-экономическое управление
2.5.	Размещение заказа и проведение аукциона в электронной форме на поставку в территориальные органы Росстата канцелярских принадлежностей для обеспечения лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	февраль-март 2017 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление статистики населения и здравоохранения Финансово-экономическое управление
2.6.	Заключение Государственного контракта на поставку в территориальные органы Росстата продукции для фиксации данных с нанесением логотипа Федеральной службы государственной статистики для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	апрель 2017 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление статистики населения и здравоохранения
2.7.	Заключение Государственного контракта на поставку в территориальные органы Росстата канцелярских принадлежностей для обеспечения лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	апрель 2017 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований  Управление статистики населения и здравоохранения
2.8.	Поступление в территориальные органы Росстата продукции для фиксации данных, канцелярских принадлежностей для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	май 2017 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
3.	<b>Обеспечение подготовки и проведения наблюдения в территориальных органах Росстата</b>		
3.1.	Подготовка и проведение семинара по обучению специалистов территориальных органов Росстата из числа ответственных за подготовку и проведение Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения – г. Сочи Краснодарстат: - подготовка семинара;  - проведение семинара-обучения	20 мая 2017 г.  22-26 мая 2017 г. (2 группы)	Управление статистики населения и здравоохранения Управление информационных ресурсов и технологий Управление организации проведения переписей и сплошных обследований  Управление статистики населения и здравоохранения Территориальные органы Росстата
3.2.	Издание и направление в Росстат приказа территориального органа Росстата по вопросам подготовки и проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (включая организационный план-график по подготовке и проведению наблюдения на региональном и полевом уровне)	до 10 августа 2017 г.	Территориальные органы Росстата
3.3.	Привлечение бригадира-инструктора территориального уровня (2 мес., включая обучение 2 рабочих дня)	с 5 сентября 2017 г.	Территориальные органы Росстата
3.4.	Привлечение инструкторов территориального уровня (1,5 мес., включая обучение 2 рабочих дня)	с 11 сентября 2017 г.	Территориальные органы Росстата
3.5.	Привлечение интервьюеров (18 календарных дня, включая обучение 2 рабочих дня)	с 19 сентября 2017 г.	Территориальные органы Росстата
3.6.	Опрос домохозяйств интервьюерами по программе	21 сентября	Территориальные органы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
	Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на электронных вопросниках установленных на планшетных компьютерах, сдача заполненных электронных вопросников в территориальный орган Росстата	- 5 октября 2017 г.	Росстата
3.7.	Сдача интервьюерами заполненных электронных вопросников и отчетов о выполненной работе в территориальный орган Росстата	3 - 6 октября 2017 г.	Территориальные органы Росстата
3.8.	Проведение контрольных мероприятий	сентябрь 2017 г.	Территориальные органы Росстата
3.9.	Привлечение оператора формального и логического контроля (9 календарных дней)	с 5 октября 2017 г.	Территориальные органы Росстата
3.10.	Составление и направление в Росстат:		
3.10.1.	информации из отчета интервьюера о выполненной работе	до 10 октября 2017 г.	Территориальные органы Росстата
3.10.2.	информации об участии домохозяйств в наблюдении	до 20 октября 2017 г.	Территориальные органы Росстата
3.10.3.	итогового отчета о подготовке и проведении наблюдения, содержащего отчет о найме персонала	24-31 октября 2017 г.	Территориальные органы Росстата
<b>4.</b>	<b>Обработка данных</b>		
4.1.	Заключение Государственного контракта на выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году	апрель 2017 г.	Управление информационных ресурсов и технологий
	Заключение Государственного контракта на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году	апрель 2017 г.	Управление информационных ресурсов и технологий
	Заключение Государственного контракта на выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения детализации и качества итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году	май 2017	Управление информационных ресурсов и технологий
	Заключение Государственного контракта на выполнение дополнительных работ, связанных с формированием детализированных итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году	май 2017	Управление информационных ресурсов и технологий
4.2.	Проведение обработки данных Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, в т.ч.		
4.2.1.	ввод и контроль данных наблюдения (формирование первичного информационного фонда)	до 20 октября 2017 г.	Территориальные органы Росстата Управление статистики населения и здравоохранения Управление информационных ресурсов и технологий
4.2.2.	формирование обобщенного информационного фонда	октябрь 2017 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление информационных ресурсов и технологий
4.2.3.	формирование итоговых (регламентных) и публикационных таблиц	ноябрь - декабрь	Управление статистики населения и здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
		2017 г.	Управление информационных ресурсов и технологий
4.2.3.1.	1-ой очереди с данными по Российской Федерации по отдельным разделам вопросника	ноябрь 2017 г.	
4.2.3.2.	2-й очереди с данными по Российской Федерации по всем разделам вопросника	до 15 декабря 2017 г.	
<b>5.</b>	<b>Опубликование итогов наблюдения</b>		
5.1.	Опубликование итогов наблюдения в системе открытого доступа на Интернет-портале Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
5.1.1.	Опубликование статистических (публикационных) таблиц с итогами наблюдения.	декабрь 2017 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление информационных ресурсов и технологий
5.1.2.	Опубликование базы микроданных	декабрь 2017 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление информационных ресурсов и технологий
5.2.	Проведение совещания по результатам проведения выборочного наблюдения репродуктивных планов населения и вопросам его проведения	ноябрь 2017 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление информационных ресурсов и технологий