



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

18 февраля 2022 г.

П Р И К А З

№ 75

№

Москва

**Об утверждении Календарного плана по подготовке, проведению
и обработке итогов Выборочного наблюдения репродуктивных
планов населения в 2022 году**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022 году.

2. Признать утратившим силу приказ Росстата от 3 марта 2017 г. № 159 «Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017 год».

Руководитель



П.В. Малков

УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата
от 18.02.2022 № 75

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Методологическое обеспечение		
1.1	Проведение конкурса и заключение Государственного контракта на разработку рекомендаций по организации Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения и формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для его проведения в субъектах Российской Федерации	март 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Аналитическое управление Управление делами
1.2	Доработка вопросников Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	февраль 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
1.3	Формирование выборочной совокупности домохозяйств по субъектам для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	март 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
1.4	Доработка макетов регламентных таблиц	10 июня 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
2	Организационное обеспечение		
2.1	Подготовка проекта распределения лиц, привлекаемых в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения и сроков их привлечения	март 2022 г.	Аналитическое управление Управление статистики населения и здравоохранения Управление делами Управление цифрового развития
2.2	Подготовка проекта инструментария Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (вопросников и указаний по их заполнению, инструктивных материалов)	март 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
2.3	Доработка основных методологических и организационных положений Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения и Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	апрель 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Аналитическое управление Управление делами Управление цифрового развития
3	Финансовое и материально-техническое обеспечение		
3.1	Актуализация сметы по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения по России и территориальным органам Росстата	в течение 2022 г.	Управление делами Управление цифрового развития Управление статистики населения и

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			здравоохранения
3.2	Доведение лимитов бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата и писем, регламентирующих расходование средств по закрепленным направлениям расходов в соответствии с приказом Росстата от 18 декабря 2019 г. № 778	в течение 2022 г.	Управление делами Управление цифрового развития Управление статистики населения и здравоохранения
3.3	Поставка средств материально-технического обеспечения:		
3.3.1	Продукция для фиксации данных для обеспечения лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения		
3.3.1.1	Расчет потребности для передачи в Управление делами	февраль 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
3.3.1.2	Подготовка технического задания на поставку в территориальные органы Росстата	март 2022 г.	Управление делами
3.3.1.3	Получение коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обладающих опытом поставок соответствующих товаров, и подготовка начальной (максимальной) цены контракта на поставку в территориальные органы Росстата	март 2022 г.	Управление делами
3.3.1.4	Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении закупочной процедуры	март 2022 г.	Управление делами
3.3.1.5	Заключение контракта на поставку в территориальные органы Росстата	апрель 2022 г.	Управление делами
3.3.1.6	Поставка в территориальные органы Росстата	май-июнь 2022 г.	Исполнитель контракта Управление делами
3.3.2	Портфели для обеспечения лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения		
3.3.2.1	Расчет потребности для передачи в Управление делами	февраль 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
3.3.2.2	Подготовка технического задания на поставку в территориальные органы Росстата	март 2022 г.	Управление делами
3.3.2.3	Получение коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обладающих опытом поставок соответствующих товаров, и подготовка начальной (максимальной) цены контракта на поставку в территориальные органы Росстата	март 2022 г.	Управление делами
3.3.2.4	Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении закупочной процедуры	март 2022 г.	Управление делами
3.3.2.5	Заключение контракта на поставку в территориальные органы Росстата	апрель 2022 г.	Управление делами
3.3.2.6	Поставка в территориальные органы Росстата	май-июнь 2022 г.	Исполнитель контракта Управление делами
3.3.3	Удостоверения для обеспечения лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.3.3.1	Расчет потребности для передачи в Управление делами	февраль 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
3.3.3.2	Подготовка технического задания на поставку в территориальные органы Росстата	март 2022 г.	Управление делами
3.3.3.3	Получение коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обладающих опытом поставок соответствующих товаров, и подготовка начальной (максимальной) цены контракта на поставку в территориальные органы Росстата	март 2022 г.	Управление делами
3.3.3.4	Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении закупочной процедуры	март 2022 г.	Управление делами
3.3.3.5	Заключение контракта на поставку в территориальные органы Росстата	апрель 2022 г.	Управление делами
3.3.3.6	Поставка в территориальные органы Росстата	май-июнь 2022 г.	Исполнитель контракта Управление делами
3.3.4	Канцелярские принадлежности, экипировка (браслет, бахилы, маски, антисептик) и иная продукция для лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения		
3.3.4.1	Расчет потребности для передачи в Управление делами	февраль 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
3.3.4.2	Подготовка технического задания на поставку в территориальные органы Росстата	март 2022 г.	Управление делами
3.3.4.3	Получение коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обладающих опытом поставок соответствующих товаров и подготовка начальной (максимальной) цены контракта на поставку в территориальные органы Росстата	март 2022 г.	Управление делами
3.3.4.4	Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении закупочной процедуры	март 2022 г.	Управление делами
3.3.4.5	Заключение контракта на поставку в территориальные органы Росстата	апрель 2022 г.	Управление делами
3.3.4.6	Поставка в территориальные органы Росстата	май-июнь 2022 г.	Исполнитель контракта Управление делами
3.3.5	Поступление в территориальные органы Росстата продукции для фиксации данных, удостоверений, канцелярских принадлежностей, экипировки (браслет, бахилы, салфетки, маски, антисептик) и иной продукции для лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	май-июнь 2022 г.	Исполнитель контракта Управление делами Управление статистики населения и здравоохранения
4	Обеспечение подготовки и проведения наблюдения в территориальных органах Росстата		
4.1	Подготовка и проведение семинара по обучению специалистов территориальных органов Росстата из числа ответственных за подготовку и проведение Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения:		
4.1.1	подготовка семинара	до 10 мая 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление цифрового

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			развития
4.1.2	финансирование	до 1 апреля 2022 г.	Управление делами
4.1.3	проведение семинара-обучения	май 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Территориальные органы Росстата
4.2	Издание и направление в Росстат приказа территориального органа Росстата по вопросам подготовки и проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (включая организационный план-график по подготовке и проведению наблюдения на региональном и полевом уровне)	до 1 июня 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4.3	Подготовка ПК с ОС Андроид (Депю, Аквариус) для сбора данных	до 6 июня	Территориальные органы Росстата
4.4	Привлечение бригадира-инструктора территориального уровня (60 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня)	с 23 мая 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4.5	Привлечение инструкторов территориального уровня (45 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня)	с 30 мая 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4.6	Привлечение интервьюеров (18 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня)	с 6 июня 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4.7	Обеспечение проведения опроса домохозяйств интервьюерами по программе Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на электронных вопросниках, установленных на планшетных компьютерах, сдачи заполненных электронных вопросников в территориальный орган Росстата (по установленному графику)	7–23 июня 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4.8	Приём у интервьюеров заполненных электронных вопросников и отчетов о выполненной работе	22–23 июня 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4.9	Проведение контрольных мероприятий	13–24 июня 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4.10	Привлечение оператора формального и логического контроля (9 календарных дней)	с 22 июня 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4.11	Составление и направление в Росстат:		
4.11.1	отчета о найме персонала	до 1 июля 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4.11.2	итогового отчета о подготовке и проведении наблюдения	до 20 июля 2022 г.	Территориальные органы Росстата
5	Обработка данных		
5.1	Разработка экономического описания в части требований к программному обеспечению и технологии обработки материалов	февраль 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
5.1.1	Разработка и утверждение, оценка НМЦК технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (ПК РПН) информационно-вычислительной системой Росстата (ИВС Росстата), а также работ связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, этап 2022 года	10–25 февраля 2022 г.	Управление цифрового развития Управление статистики населения и здравоохранения
5.1.2	Получение решения руководителя о проведении конкурса, подготовка и размещение извещения о закупочной процедуре на выполнение работ, связанных с системным	март 2022 г.	Управление цифрового развития

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	сопровождением ПК РПН ИВС Росстата, а также работ связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, этап 2022 года. Подготовка и размещение конкурсной документации		Управление делами
5.1.3	Заключение Государственного контракта на выполнение работ, связанных с системным сопровождением ПК РПН ИВС Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, этап 2022 года	апрель-май 2022 г.	Управление цифрового развития
5.1.4	Подготовка ПК РПН для 2022 г.	В соответствии с календарным планом государственного контракта	Управление цифрового развития
5.2	Проведение обработки данных Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, в том числе:		Территориальные органы Росстата Управление статистики населения и здравоохранения Управление цифрового развития
5.2.1	Настройка доступа к централизованному ПК РПН в территориальные органы Росстата	до 22 июня	Территориальные органы Росстата Управление цифрового развития
5.2.2	ввод и контроль данных наблюдения (формирование первичного информационного фонда)	22-30 июня 2022 г.	Территориальные органы Росстата Управление статистики населения и здравоохранения Управление цифрового развития
5.2.3	формирование обобщенного информационного фонда	15 июля 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление цифрового развития
5.2.4	формирование итоговых (регламентных) и публикационных таблиц:	октябрь 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление цифрового развития
5.2.4.1	1-й очереди с данными по Российской Федерации по отдельным разделам вопросника	август 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление цифрового развития
5.2.4.2	2-й очереди с данными по Российской Федерации по всем разделам вопросника	октябрь 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление цифрового развития
6	Опубликование итогов наблюдения		
6.1	Опубликование итогов наблюдения в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:	15 декабря 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			Управление цифрового развития
6.1.1	Опубликование статистических (публикационных) таблиц с итогами наблюдения	15 декабря 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление цифрового развития
6.1.2	Опубликование базы микроданных наблюдения в соответствии с оргметодположениями, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Плана	15 декабря 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения Управление цифрового развития
7	Передача итогов в архив Росстата		
7.1	Передача в установленном порядке итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022 году в архив Росстата	до 30 декабря 2022 г.	Управление статистики населения и здравоохранения